

România
Județul Dâmbovița
Comuna Dărmănești
-Consiliul Local-

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii actualizate și finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor cu manopera pentru obiectivul de investiții „Pod peste pâraul Provița în satul

Mărginenii de Sus”

Primarul comunei Dărmănești, Valentin MIHALACHE

Având în vedere:

- adresa nr. 78/19.03. 2019 , a S.C. PULUS SRL cu sediul în PLOIESTI, județul Prahova, prin care solicită actualizarea prețului contractului prin adoptarea orei de manoperă stabilită prin OUG 114/2018, respectiv 17,928 lei/h, pentru contractul cu nr. 4745/31.05. 2018, având ca obiect „ Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”;
- adresa Direcției generale Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 21748/11.02. 2019.
- centralizatorul oferta recalculată conform OUG 79/2017 și OUG 114/2018, cu suma de 2.126331,32 lei;
- raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice și impementare proiecte din cadrul Primăriei comunei Dărmănești, înregistrat sub nr. 2976 din 09.04. 2019.
- prevederile art. 71 alin 1 din OUG 114/2018 care prevede :„ (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.”;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 13/22.04. 2019 privind aprobarea bugetului comunei pe anul 2019; In temeiul art. 36 alin (2) lit. b alin 4 lit. d, art. 45 alin 1 precum și ale art. 115 alin. 1 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

PROPUNE

Art. 1 – Se aprobă „Centralizatorul ofertă recalculată ” conform OUG 114/2018 și OUG 79/2017, pentru obiectivul „Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”., conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Dărmănești a cheltuielilor în sumă totală de 276.759,79 lei (TVA exclus) conform centralizatorului ofertei recalculată conform OUG 79/2017 și OUG 114/2018, la obiectivul de investiții „Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”.stabilite prin act adițional

Art. 3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se insarcinează compartimentele : achizitii publice implementare proiecte, contabilitate ;si secretarul comunei pentru comunicare.

Inițiator,
Primar,
Valentin MIHALACHE



Contrasemnează,
Secretar,
Viorel RĂDUȚĂ





DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ

Nr. 21748/11.02.2019

STIMATE BENEFICIAR AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Referitor la: implementarea Programului național de dezvoltare locală

Stimată/Stimate Doamna/Domnule Primar/Președinte,

I. Actualizarea contractelor de achiziție publică

✓ Ținând cont de prevederile, art. 71 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, vă rugăm să ne transmiteți, dacă este cazul, în termen de 2 săptămâni de la data primirii prezentei adrese, actele adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, însoțite de devizul general actualizat precum și de hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local.

✓ Facem precizarea că solicitarea este valabilă, pentru restul de executat al obiectivului de investiții, pentru cei care și-au încheiat contractele de achiziții publice atât pentru PNDL etapa I a, cât și pentru PNDL etapa II a, înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 29 decembrie 2018, intrată în vigoare în date de 29 decembrie 2018, cât și pentru contractele încheiate după intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 cărora le sunt aplicabile prevederile art. 71.

✓ În situația în care, valoarea actualizată, depășește valoarea alocată de la bugetul de stat precizăm că, creditele de angajament alocate de către MDRAP pentru realizarea obiectivelor de investiții prin ordinele de ministru și respectiv, contractele de finanțare, sunt stabilite în urma analizei de specialitate asupra documentațiilor tehnico-economice și în limita bugetului aprobat prin legea bugetară anuală, nefiind posibilă majorarea lor.

II. Monitorizarea investițiilor:

✓ Ținând cont de prevederile art. 13 din OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice monitorizează utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții din program, motiv pentru care dosarul fiecărei investiții trebuie să conțină informații despre obiectiv.

✓ În aceste condiții, vă rugăm să ne transmiteți, în termen de 7 zile de la primirea prezentei, 3 fotografii color cu investițiile pe care le aveți în derulare, atât pentru PNDL etapa I a, cât și pentru PNDL etapa II a. Fotografiile se vor transmite pe adresa de email a responsabilului de județ, voichita.badescu@mdrap.ro și în format hârtie, prin poștă, la registratura generală a ministerului.

✓ De asemenea, vă reamintim, că potrivit art. 19 alin. (2) din *Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare*, pentru toate obiectivele de investiții finanțate prin Program, beneficiarii au obligația de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.

✓ Astfel, este necesar, să ne transmiteți în termen de 7 zile de la primirea prezentei fotografia color cu panoul de informare pentru investițiile pe care le aveți în derulare atât pentru PNDL etapa I a, cât și pentru PNDL etapa II a. Fotografiile se vor transmite pe adresa de email a responsabilului de județ, voichita.badescu@mdrap.ro și în format hârtie, prin poștă, la registratura generală a ministerului.

✓ În cazul în care nu s-a emis ordin de începere a lucrărilor, odată cu transmiterea primei solicitări de plată este necesar să ne transmiteți și fotografiile menționate.

În speranța unei bune colaborări pentru implementarea obiectivelor specifice Programului național de dezvoltare locală, vă asigurăm de tot sprijinul nostru.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL DGDRI

Diana TENEA





CONSILIUL LOCAL al COMUNEI
DĂRMĂNEȘTI DĂMBOVIȚA
REGISTRATURA
Intrare nr. 3627
Anul. 2019 ..Luna..... 05Ziua..... 03

S.C. PAULUS S.R.L.
PLOIEȘTI
Nr. 78 Data 14.03.2019

Catre: COMUNA DARMANESTI (PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI)

Referitor lucrare:

“Pod peste râul Provita în satul Marginenii de sus, comuna Darmanesti, judetul Dâmbovita”

PAULUS S.R.L., societate in reorganizare, cu sediul social in Ploiesti, str. Rudului, nr. 230, corp C4, jud. Prahova, Reg. Com. J29/1233/1993, CUI RO 4000500, reprezentat de administrator special Fusea Paul - Dragos, prin prezenta va comunicam ca datorita modificarilor dispozitiilor legale cu privire la salariul minim pe economie (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018) incepand cu data de 01.01.2019 pe ramura constructii salariu majorat de la 1900 lei brut la 3000 lei brut fapt ce a condus la majorarea tarifului privind manopera /ora.

Avand in vedere considerentele de mai sus, va inaintam valoarea noua a contractului care se va modifica de la 1.893.760,07 lei fara TVA la 2.126.331,32 lei fara TVA.

Cu stima,
Administrator special,
Fusea Paul - Dragos



Romania,
Judetul Dambovita
Primaria comunei Darmanesti
Jud. Dambovita, com. Darmanesti, str. Principala, nr. 530. Tel: 0245/661306
e-mail: primaria.darmanesti@yahoo.com
CUI:4402540
NR. 2976 DIN 09.04. 2019



Se aproba,
Primar
Vasile MIHALACHE.

Referat de specialitate

Subsemnatul, Raduta Nicolae Lucian, consilier in cadrul primariei Darmanesti cu atributiuni in achizitii publice si implementare proiecte propun Consiliului Local aprobarea modificarii valorii contractelor de achizitie publica in urma OUG 114/2018 publicata in MO nr 1116/29.12.2018 in sectorul constructiilor si anume salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3000 lei lunar, respective 17,928 lei / ora conform Art. 71 din OUG 114/2018.

- Pentru proiectul "**Amenajare locuri de joacă și agrement în comuna Dărmănești, județul Dâmbovița (Amenajare loc de joacă și agrement în comuna Dărmănești, Sat Dărmănești, Pct. Poiana „Biserica 2”, județul Dâmbovița/Amenajare loc de joacă și agrement în comuna Dărmănești, Sat Mărginenii de Sus, Pct. Poiana „La Procuror” județul Dâmbovița/ Amenajare loc de joacă și agrement în comuna Dărmănești, Sat Dărmănești, Pct. Poiana „Dispensar uman”, județul Dâmbovița)** „, valoarea contractului de achizitie publica se modifica de la 401633.33 lei inclusiv TVA la 501311.69 lei inclusiv TVA. Diferenta fiind de 99678.36 lei inclusiv TVA .
- Pentru proiectul „ **Pod peste paraul Provita in satul Marginenii de Sus**” valoarea contractului de achizitie publica se modifica de la 2253574.48 lei inclusiv TVA la 2530334.27 lei inclusiv TVA. Diferenta fiind de 276759.79 lei inclusiv TVA.

Responsabil Achizitii Publice
Raduta Nicolae Lucian

Obiectiv :
POD PESTE PROVITA - DARMANESTI

CENTRALIZATOR
oferta recalculata conform OUG 79/2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare oferta initiala exclusiv TVA 20%	Valoare oferta initiala exclusiv TVA 19%	Valoare oferta recalculata conf. OUG 79/2017 exclusiv TVA 19%	REST RECALCULAT CF OUG 114/2018 exclusiv TVA	DIFERENTE CF OUG 114/2018 exclusiv TVA
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
0	1	2	3	4	5	5
1	Construcții și instalații					
	OBIECT 1 INFRASTRUCTURI					
	540001 COLOANE FORATE 30BUC	718087,33	718087,33	716149,39	834788,19	118638,80
	540002 RADIERE ARMATE LA INFRAS.5BUC	166059,23	166059,23	165735,06	185580,97	19845,91
	540003 RIZBERMA CU PINTEN SUB POD	113643,02	113643,02	113481,53	123368,08	9886,55
	540004 ELEVATII CULEI 2BUC	28902,94	28902,94	28828,40	33391,75	4563,35
	540005 ELEVATII PILE 3BUC	32534,61	32534,61	32456,47	37239,82	4783,35
	540006 SFERTURI DE CON H=3.5M	8602,20	8602,20	8571,83	10430,84	1859,01
	OBIECT 2 SUPRASTRUCTURI					0,00
	540007 PROCURARE, MONTARE GRINZI 16BUC	296426,95	296426,95	296324,88	302573,29	6248,41
	540008 PLACA DE SUPRABETONARE 435MP	92039,67	92039,67	91683,59	113482,68	21799,09
	540009 HIDROIZOLATIE CALE POD 291MP	16731,75	16731,75	16691,74	19141,41	2449,67
	540010 SAPA PROTECTIE HIDROIZ. 291MP	1566,83	1566,83	1565,12	1669,39	104,27
	540011 GURI SCURGERE 16BUC	27590,78	27590,78	27590,38	27615,00	24,62
	540012 PARAPETI POD 144M	43491,04	43491,04	43459,98	45361,89	1901,91
	540013 ASFALT LA CALEA PE POD 291MP	17964,86	17964,86	17956,12	18491,18	535,06
	540014 REALIZARE ROST VIA-JOINT	9882,70	9882,70	9881,46	9957,70	76,24
	540015 MONOLITIZARE CONTINUIZ GRINZI	1333,41	1333,41	1330,78	1491,92	161,14
	540016 TROTUAR PIETONAL	15746,46	15746,46	15726,81	16929,86	1203,05
	OBIECT 3 RAMPE SI LUCRARI CONEXE					0,00
	540017 UMPLUTURI LA RAMPE	11221,71	11221,71	11207,23	12093,70	886,47
	540018 FUNDATII DIN BALAST	9492,98	9492,98	9487,15	9844,25	357,10
	540019 PIATRA SPARTA 10CM	2484,53	2484,53	2482,76	2591,44	108,68
	540020 SISTEM RUTIER	14848,76	14848,76	14843,85	15144,25	300,40
	540021 PARAPET CU LISA SP61	22636,18	22636,18	22622,57	23456,05	833,48
	540022 PLACI DE CONTINUIZARE CALE	11150,69	11150,69	11117,43	13153,32	2035,89
	OBIECT 4 APARARE CULEE AMONTE 80M					0,00
	540023 SALTELE 5X4X0.5 - 16BUC	35393,14	35393,14	35243,18	44423,55	9180,37
	540024 GABION 1A 5X2X1 - 16BUC	32076,77	32076,77	31943,01	40131,48	8188,47
	540025 GABION 2A 5X1.5X1 - 16BUC	25577,52	25577,52	25469,69	32070,90	6601,21
	540026 GABION 3 5X1X1 - 16BUC	18569,74	18569,74	18490,32	23352,11	4861,79
	540027 LUCRARI DE INCHIDERE 320MP	17062,03	17062,03	16978,12	22115,08	5136,96
	Organizare de santier	17960,00	17960,00	17960,00	17960,00	0,00
	Diverse si neprevazute 4.9505%	88669,29	88669,29	88481,22	88481,22	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		1897747,12	1897747,12	1893760,07	2126331,32	232571,25
Taxa pe valoarea adăugată		379549,42	360571,95	359814,41	404002,95	44188,54
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		2277296,54	2258319,07	2253574,48	2530334,27	276759,79

Constructor,



Beneficiar,

Romania,
Judetul Dambovita
Primaria comunei Darmanesti
Jud. Dambovita, com. Darmanesti, str. Principala, nr. 530. Tel: 0245/661306
e-mail: primaria.darmanesti@yahoo.com
CUI: 4402540
NR. 3628/03.05.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

In vederea derularii in bune conditii a lucrarilor „ *Pod peste paraul Provita in satul Marginenii de Sus , judetul Dambovita*” finantate prin PNDL- perioada de implementare 2017-2020 si tinand cont de prevederile legale initiale aplicabile derularii programului

- *OUG nr 28/2013 pentru aprobarea PNDL, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin ordinul MDRAP nr 1851/2013 petru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr 28/2013 republicat*

- *OUG nr 6 /2017 pentru modificarea si completarea actelor normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si Ordinul al prim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 209/2017*

- *HGR nr 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice*

, *la care se adauga prevederile art. 71 , al. 1 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,*

este necesara actualizarea devizului general , rezultat in urma impunerii tarifului minim mediu orar pe ramura.

De asemenea se impune asigurarea finantarii de la bugetul local a sumelor necesare cofinantarii cheltuielilor conform prevederilor OUG nr 28/2013. Precizez faptul ca in urma actualizarii ofertei situatia finantarii pe surse este urmatoarea:

Buget local

- *Diferenta cheltuieli reactualizate cu manopera conform OUG114/2018 – 276759.79 lei inclusiv TVA.*

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre analiza si avizare proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuielilor actualizate din buget local in conformitate cu prevederile art. 71 , al. 1 din OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitii „ *Pod peste paraul Provita in satul Marginenii de Sus , judetul Dambovita*” finantat prin PNDL 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local al cheltuielilor conform centralizatorului actualizat si a prevederilor art 8. Din Ordinul MDRAP nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala.



Primar

VALENTIN MIHALACHE