

România
Județul Dâmbovița
Comuna Dărmănești
-Consiliul Local-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii recalculată și finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor cu manopera pentru obiectivul de investiții „Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”

Consiliul Local al comunei Dărmănești, întrunit în ședință ordinară în ziua de 9 mai 2019

Având în vedere:

- adresa nr. 78/19.03. 2019 , a S.C. PULUS SRL cu sediul în PLOIESTI, județul Prahova, prin care solicită actualizarea prețului contractului prin adoptarea orei de manoperă stabilită prin OUG 114/2018, respectiv 17,928 lei/h, pentru contractul cu nr. 4745/31.05. 2018, având ca obiect „ Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”;
- adresa Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 21748/11.02. 2019.
- centralizatorul oferta recalculată conform OUG 79/2017 și OUG 114/2018, cu suma de 2.126331,32 lei;
- raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice și impementare proiecte din cadrul Primăriei comunei Dărmănești, înregistrat sub nr. 2976 din 09.04. 2019.
- prevederile art. 71 alin 1 din OUG 114/2018 care prevede :„ (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.”;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 13/22.04. 2019 privind aprobarea bugetului comunei pe anul 2019; In temeiul art. 36 alin (2) lit. b alin 4 lit. d, art. 45 alin 1 precum și ale art. 115 alin. 1 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă „Centralizatorul ofertă recalculată ” conform OUG 114/2018 și OUG 79/2017, pentru obiectivul „Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”., conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Dărmănești a cheltuielilor în sumă totală de 276.759,79 lei (TVA exclus) conform centralizatorului ofertei recalculată conform OUG 79/2017 și OUG 114/2018, la obiectivul de investiții „Pod peste pâraul Provița în satul Mărginenii de Sus”.stabilite prin act adițional

Art. 3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se insarcinează compartimentele : achizitii publice implementare proiecte, contabilitate ;si secretarul comunei pentru comunicare.

Nr. 16 din 9 mai 2019
Dărmănești



Președinte,
Ionuț SANDU

Contrasemnează,
Secretar,
Viorel RĂDUTĂ

Obiectiv :
POD PESTE PROVITA - DARMANESTI

ANEXA NR. 1.
 la H.C.L. nr. 16 / 09.05.2016

CENTRALIZATOR
 oferta recalculata conform OUG 79/2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare oferta initiala exclusiv TVA 20%	Valoare oferta initiala exclusiv TVA 19%	Valoare oferta recalculata conf. OUG 79/2017 exclusiv TVA 19%	REST RECALCULA T CF OUG 114/2018 exclusiv TVA	DIFERENTE CF OUG 114/2018 exclusiv TVA
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
0	1	2	3	4	5	5
1	Construcții și instalații					
	OBIECT 1 INFRASTRUCTURI					
	540001 COLOANE FORATE 30BUC	718087,33	718087,33	716149,39	834788,19	118638,80
	540002 RADIERE ARMATE LA INFRAS.5BUC	168059,23	166059,23	165735,06	185580,97	19845,91
	540003 RIZBERMA CU PINTEN SUB POD	113643,02	113643,02	113481,53	123368,08	9886,55
	540004 ELEVATII CULEI 2BUC	28902,94	28902,94	28828,40	33391,75	4563,35
	540005 ELEVATII PILE 3BUC	32534,61	32534,61	32456,47	37239,82	4783,35
	540006 SFERTURI DE CON H=3.5M	8602,20	8602,20	8571,83	10430,84	1859,01
	OBIECT 2 SUPRASTRUCTURI					0,00
	540007 PROCURARE, MONTARE GRINZI 16BUC	296426,95	296426,95	296324,88	302573,29	6248,41
	540008 PLACA DE SUPRABETONARE 435MP	92039,67	92039,67	91683,59	113482,68	21799,09
	540009 HIDROIZOLATIE CALE POD 291MP	16731,75	16731,75	16691,74	19141,41	2449,67
	540010 SAPA PROTECTIE HIDROIZ. 291MP	1566,83	1566,83	1565,12	1669,39	104,27
	540011 GURI SCURGERE 16BUC	27590,78	27590,78	27590,38	27615,00	24,62
	540012 PARAPETI POD 144M	43491,04	43491,04	43459,98	45361,89	1901,91
	540013 ASFALT LA CALEA PE POD 291MP	17964,86	17964,86	17956,12	18491,18	535,06
	540014 REALIZARE ROST VIA-JOINT	9882,70	9882,70	9881,46	9957,70	76,24
	540015 MONOLITIZARE CONTINUIZ GRINZI	1333,41	1333,41	1330,78	1491,92	161,14
	540016 TROTUAR PIETONAL	15746,46	15746,46	15726,81	16929,86	1203,05
	OBIECT 3 RAMPE SI LUCRARI CONEXE					0,00
	540017 UMPLUTURI LA RAMPE	11221,71	11221,71	11207,23	12093,70	886,47
	540018 FUNDATII DIN BALAST	9492,98	9492,98	9487,15	9844,25	357,10
	540019 PIATRA SPARTA 10CM	2484,53	2484,53	2482,76	2591,44	108,68
	540020 SISTEM RUTIER	14848,76	14848,76	14843,85	15144,25	300,40
	540021 PARAPET CU LISA SP61	22636,18	22636,18	22622,57	23456,05	833,48
	540022 PLACI DE CONTINUIZARE CALE	11150,69	11150,69	11117,43	13153,32	2035,89
	OBIECT 4 APARARE CULEE AMONTE 80M					0,00
	540023 SALTELE 5X4X0.5 - 16BUC	35393,14	35393,14	35243,18	44423,55	9180,37
	540024 GABION 1A 5X2X1 - 16BUC	32076,77	32076,77	31943,01	40131,48	8188,47
	540025 GABION 2A 5X1.5X1 - 16BUC	25577,52	25577,52	25469,69	32070,90	6601,21
	540026 GABION 3 5X1X1 - 16BUC	18569,74	18569,74	18490,32	23352,11	4861,79
	540027 LUCRARI DE INCHIDERE 320MP	17062,03	17062,03	16978,12	22115,08	5136,96
	Organizare de santier	17960,00	17960,00	17960,00	17960,00	0,00
	Diverse si neprevazute 4,9505%	88669,29	88669,29	88481,22	88481,22	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		1897747,12	1897747,12	1893760,07	2126331,32	232571,25
Taxa pe valoarea adăugată		379549,42	360571,95	359814,41	404002,95	44188,54
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		2277296,54	2258319,07	2253574,48	2530334,27	276759,79

Constructor,

Beneficiar,

